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Bakgrund och syfte 
Alla elnätsföretag är skyldiga att ta fram, offentliggöra och lämna in en nätutvecklingsplan till Energi-
marknadsinspektionen. 

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs 
på medellång och lång sikt, ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med sär-
skild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionska-
pacitet och ny energianvändning, inklusive laddningsstationer för elfordon. 

Nätutvecklingsplanen ska underlätta integreringen av anläggningar som producerar el från förnybara 
energikällor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar och elektrifieringen av transportsek-
torn. Nätutvecklingsplanen ska även omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, 
energilagringsanläggningar och andra resurser som elnätföretaget ska använda som ett alternativ till en 
utbyggnad av elnätet. 

En ny nätutvecklingsplan ska tas fram minst vartannat år. Planen ska täcka en tidsperiod på tio år. 

Elnätsföretaget ska genomföra ett offentligt samråd med dem som är berörda av nätutvecklingsplanen 
när företaget tar fram sin plan. Elnätsföretaget ska inför samrådet offentliggöra en preliminär nätutveckl-
ingsplan som berörda kan ta del av. 

Samrådsprocessen ska genomföras under tillräckligt lång tid, dock minst sex veckor, för att samtliga be-
rörda ska ha möjlighet att delta. Samrådet kan ske skriftligt. 

När elnätsföretaget upprättar sin slutgiltiga nätutvecklingsplan ska det, som en del av planen, även redo-
göra för hur samrådet har genomförts. Elnätsföretaget ska sammanställa synpunkterna från samrådet i 
en samrådsredogörelse. 

Tidplan för införandet av nätutvecklingsplanen: 

1. Samråd med berörda systemanvändare ska vara påbörjat senast 15 september 2026. 

2. Elnätsföretaget ska offentliggöra sin nätutvecklingsplan senast den 31 december 2026. 

3. Nätutvecklingsplanen ska börja att gälla från och med den 1 januari 2027. 
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1 – Uppgifter om företaget och företagets nät 

Företagsuppgifter 
Företagsnamn Sjöbo Elnät AB 
Organisationsnummer 556011-5510 
Kontaktperson Patrik Malmros 
E-post info@sjoboelnat.se 
Telefon 0416-41 19 00 
Länk till slutlig nätutvecklingsplan https://sjoboelnat.se/elnat-information/natutvecklingsplan 
Länk till samrådsredogörelse https://sjoboelnat.se/elnat-information/natutvecklingsplan 

Tabell 1: Uppgifter om Sjöbo Elnät. 

Bilagor 
1. Källförteckning 

2. Beskrivning av framtidsscenarier 

3. Ordlista och begreppsförklaringar 

Uppgifter om företagets elnät 
Sjöbo Elnät äger och förvaltar elnätet i tätorten Sjöbo med omnejd i Sjöbo kommun, samt små delar av 
Ystads, Lunds och Hörby kommuner (glest bebyggd landsbygd med ett fåtal kunder). Nätet matas in från 
det överliggande 130 kV-regionnätet vid gränspunkten Sjöbo, som ingår i E.ON Energidistributions sam-
manhängande regionnät i södra Sverige, samt via fyra abonnemang i gränspunkter till angränsande 20 
kV-lokalnät som möjliggör reservmatning. Sjöbo kommundelar in kommunen i fem geografiska delområ-
den för planeringsarbetet (Sjöbo tätort, Björsjölagård, Vollsjö, Lövestad och Sövde); i denna nätutveckl-
ingsplan redovisas nätområdet som en enda, samlad enhet. 
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Figur 1: Översikt över Sjöbo Elnäts distributionsområde. (Karta: Open Street Map) 

Geografisk utbredning 
Kommun Andel av kommunens yta Andel av kommunens befolkning 
Sjöbo Ca 66% Ca 73% 
Lund Ca 0,5% 0% 
Hörby Ca 0,4% Ca 0,2% 
Ystad Ca 0,9% Ca 0,1% 

Tabell 2: Kommuner som berörs av Sjöbo Elnäts koncessionsområde. 

Sjöbo Elnät är den huvudsakliga eldistributören inom Sjöbo kommun. Elnätets koncessionsområde 
täcker 66% av kommunens yta och nästan 3/4 av kommunens befolkning får sin elleverans via Sjöbo El-
nät. Elnätets koncessionsområde går också in på mindre områden i Lund, Hörby och Ystad kommuner. 
Detta är geografiskt små områden, i ren landsbygd, med ett fåtal elkunder i respektive område. 
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Översikt nyckeltal 
En översikt av Sjöbo Elnäts anläggningsbestånd och driftstatistik för år 2025 redovisas i följande tabeller. 

Parameter Enhet Totalt 
Antal nätkunder styck 7 979 
Högspänning luftledning km 144 
Högspänning kabel km 276 
Lågspänning luftledning km 8 
Lågspänning kabel km 857 
Antal nätstationer styck 357 
Överförd elenergi MWh 122 308 
Andel nätförluster % 3,55% 
Toppeffekt MW 28,6 
Elnätets utnyttjningsgrad — 0,391 

Tabell 3Faktasammanställning över anläggnings- och operativ data 2025, för Sjöbo Elnät. 

Översikt leveranskvalitet 
För 2024 kan det specifikt nämnas att den 3 januari drabbades hela området av en extrem snöstorm, 
samma som orsakade trafikkaoset på E22, och 1/5 av Sjöbo Elnäts kunder blev strömlösa mer än 12 h 
och en del över 24 h 

Indikator Enhet 2023 2024 2025 
Genomsnittlig avbrottstid per 
kund, SAIDI 

minuter/
kund 

85,04 173 12,086 

Genomsnitt antal avbrott per 
kund, SAIFI 

antal 0,75 1,8 0,161 

Andel kunder med mer än 3 av-
brott, CEMI4 

andel 0,04 0,11 0,002 

Tabell 4: Leveranskvalitet i Sjöbos elnät, oaviserade avbrott, 2023–2025 

2 – Bedömning av behovet av överföringskapacitet och planerade åtgärder 
Detta avsnitt redovisar Sjöbo Elnäts totala behov av överföringskapacitet; en analys av bakomliggande 
drivkrafter och en bedömning av planerade åtgärder redovisas i avsnitt 2.1–2.6. 

Totalt behov av överföringskapacitet 
Tabellen nedan visar den sammanlagda konsumtions- respektive produktionseffekten vid nätets dimens-
ionerande maxtimme, i megawatt, för perioden 2027–2036, baserat på medelscenariot, se avsnitt 2.1. 
Både konsumtions- och produktionseffekten anges som positiva magnituder – kolumnrubriken anger 
riktningen. 

För Sjöbos del inträffar maximal konsumtion typiskt en vintervardag, medan maximal produktion inträf-
far mitt på dagen en sommardag. 
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År Max kon-
sumtion (MW) 

Max produk-
tion (MW) 

2027 38,0 28,7 
2028 38,6 29,3 
2029 39,5 29,9 
2030 40,6 30,5 
2031 42,0 31,2 
2032 43,4 31,8 
2033 44,9 32,5 
2034 46,3 33,2 
2035 47,6 33,9 
2036 48,6 34,6 

Tabell 5: Maximal konsumtion respektive maximal produktion per år under prognosperioden. 

Diagrammet nedan visar samma uppgifter grafiskt. Den heldragna stapeln avser medelscenariot, som lig-
ger till grund för rapportens slutsatser. Den streckade respektive prickade linjen visar hög- och lågscena-
riot enbart som referens. Konsumtion visas i positiv riktning (uppåt). Produktion visas i negativ riktning 
(nedåt), för att markera elens flödesriktning — inmatning till nätet i stället för uttag ur det. Ett större ne-
gativt tal motsvarar alltså en större produktionseffekt. 

 

 

Figur 2: Diagram som visar dimensionerande timme avseende maximal konsumtion respektive maximal produktion 
per år under prognosperioden. 

 

2.1 – Behov av överföringskapacitet i elnätet 
Detta avsnitt beskriver de drivkrafter som bedöms påverka behovet av överföringskapacitet i nätet un-
der perioden 2027–2036, som en förklaring till den kvantitativa kapacitetsprognosen i kapitel 2, ovan.  
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Som underlag för arbetet med att identifiera de drivkrafter som påverkar Sjöbos elnät, samt för att kvan-
tifiera drivkrafternas omfattning, har rapporter, utredningar och plandokument använts. Dessa doku-
ment omfattar och beskriver såväl nationella, regionala och lokala förutsättningar. Se bilaga 1: Källhän-
visningar. 

Prognosen har gjorts för tre scenarier, Hög, Medel och Lågt scenario. Medelscenariot utgår den troligaste 
utvecklingen medan Högt och Lågt scenarierna utgör referensfall. 

Nedan sammanfattas det medelscenario som ligger till grund för rapportens slutsatser. 

En utförlig beskrivning av samtliga tre scenarier finns i Bilaga 2: Beskrivning av framtidsscenarier. 

Industrietablering 
Bostadsbyggande dominerar kommunens utveckling. Industriell elanvändning växer marginellt i takt 
med befintliga verksamheters expansion. 

Energieffektivisering 
Elspecifika besparingar skulle i det nationella scenariot drivas av EPBD1-relaterad renoveringsaktivitet 
och processoptimering hos industrin, men inget i de historiska siffrorna för Sjöbo Elnäts område tyder på 
en sådan utveckling. Näringslivet domineras av jordbruk, livsmedel, service och turism snarare än elin-
tensiv industri, och boendet av småhus och fritidshus — en struktur som inte ger stöd för en högre ener-
gieffektivisering framöver. Effektivisering sker, men vägs till stor del upp av ett växande antal elappara-
ter i hem och verksamheter, t.ex värmepumpar. I medelscenariot bedöms nettoeffekten utebli helt. 

Nya produktionsanläggningar 
Solcellsutbyggnaden fortsätter i relativt hög men stabil takt, medan vindkraftsutbyggnaden helt har stan-
nat av. 

Behov av laddinfrastruktur för transporter 
Målet om 24 laddställen nås enligt plan, men liksom i högscenariot bedöms hemmaladdningen utgöra en 
väsentligt större andel av elbilsladdningen än tidigare antaget. Kommunen har begränsad eldriven kol-
lektivtrafik och hamnverksamhet med behov av landström, dessa två kategorier bidrar inte alls eller i 
begränsad omfattning till tillväxten.  

Befolkningsutveckling 
Kommunen växer enligt sitt eget mål om 45–70 bostäder per år. Energiförbrukningen ökar i takt med 
befolkningsutvecklingen. 

Annat 
I Scenarier över Sveriges energisystem 20252 klassificeras batterier i praktiken som en del av elsy-
stemets flexibilitets- och lagringsresurser, inte som en egen produktionsform. Energimyndigheten 

 
1 Direktivet för byggnaders energiprestanda. Se https://www.energimyndigheten.se/ 
 
2 Energimyndigheten, 2025 
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beskriver energilager som tekniker som möjliggör att el kan lagras och användas vid ett senare tillfälle 
för att balansera variationer i produktion och efterfrågan. 

Batterier används idag både i mindre och större skala för att lagra el och skapa flexibilitet i elsystemet. 
Hemmabatterier installeras främst tillsammans med solceller för att lagra egenproducerad el, öka egen-
användningen och minska effekttoppar. Men tjänster säljs också till andra aktörer för att handla med el 
(arbitrage), tillhandahålla stödtjänster till Svenska kraftnät eller hantera effektvariationer. 

Sjöbo Elnät har noterat ett tilltagande intresse för batterier, både hemmabatterier och större batterian-
läggningar. Än så länge är det hemmabatterier som finns i nätområdet. Det har inte noterats att batteri-
erna i högre grad används begränsa egenförbrukningen vid höglast och begränsa utmatningen av egen-
produktion vid låglast. Batterier utgör för Sjöbo Elnät en potentiell flexibilitetsresurs i framtiden. 

2.2 – Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet 
Detta avsnitt visar hur det prognostiserade behovet av överföringskapacitet förhåller sig till historiska 
nivåer, som en årlig procentuell förändring för perioden 2027–2036. Referens år för jämförelsen är 
2025. 

I tabellerna nedan innebär ett plustecken (+) en ökning och ett minustecken (−) en minskning jämfört 
med basåret, för både konsumtion och produktion. 

 

År Konsumtion, 
förändring 

(%) 

Produktion, 
förändring 

(%) 
2027 +1,7% +4,2% 
2028 +3,3% +6,4% 
2029 +5,5% +8,6% 
2030 +8,6% +10,9% 
2031 +12,3% +13,2% 
2032 +16,2% +15,6% 
2033 +20,0% +18,0% 
2034 +24,0% +20,5% 
2035 +27,4% +23,1% 
2036 +30,1% +25,7% 

Tabell 6: Relativ konsumtions- respektive produktionsförändring inom Sjöbo Elnäts distributionsområde, för åren 
2027–2036. Referensår är 2025. 
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I diagrammet nedan, redovisas konsumtionen med positiv riktning (uppåt). Produktionen redovisas ge-
nomgående med negativ riktning (nedåt) för att markera elens flödesriktning — inmatning till nätet i 
stället för uttag ur det. Ett större negativt tal motsvarar alltså en större produktionseffekt. 

 

Figur 3: Diagram som visar relativ konsumtions- respektive produktionsförändring inom Sjöbo Elnäts distributionsom-
råde, för åren 2027–2036. Referensår är 2025. 

Konsumtionsbehovet växer med ca 30 procent till 2036, i första hand drivet av hemmaladdning av elbi-
lar, som svarar för omkring 60 procent av tillskottet fram till 2036; hushållens och verksamheternas öv-
riga förbrukning ligger i stort sett stilla, eftersom befolkningsutvecklingen är måttlig. Produktionsbeho-
vet växer betydligt snabbare, med nästan ca 26 procent till 2036, drivet av fortsatt utbyggnad av mindre 
solcellsanläggningar och, i mindre utsträckning, hushållens egen mikroproduktion — inte av någon en-
skild storskalig anläggning. Vad den snabbare produktionstillväxten betyder för anslutningen till det 
överliggande nätet, mätt vid samma tidpunkt som produktionen faktiskt är som störst, behandlas i av-
snitt 2.3. 
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2.3 – Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
Analysen nedan avser det BEFINTLIGA nätets förmåga, utan hänsyn till planerade investeringar eller 
framtida flexibilitetstjänster (de redovisas i avsnitt 2.4 respektive 2.4.2). 

Kapacitetsläge -definitioner 
För att underlätta förståelsen och jämförbarheten finns det ett värde av att använda enkla grundläggande 
definitioner av de olika kapacitetslägena. 

Tabellen nedan är en generell beskrivning av tre kapacitetslägen som nätföretag och Region Skåne tagit 
fram3. 

 Kapacitetsläge A Kapacitetsläge B Kapacitetsläge C 
Prognos Vi kan möta prognosen för be-

hovet av överföringskapacitet 
utan risk för kapacitetsbegräns-
ningar. 

Vi kan möta prognosen för be-
hovet av överföringskapacitet 
utan risk för kapacitetsbegräns-
ningar. 

Ytterligare åtgärder krävs för 
att kunna möta prognosen för 
behovet av överförings-
kapacitet utan risk för att kapa-
citetsbegränsningar uppstår. 

Anslutning utöver 
prognos 

Det finns goda förutsättningar 
att ansluta konsumtion/pro-
duktion utöver prognosen. 

Anslutning av ytterligare kon-
sumtion/produktion utöver 
prognosen ökar risken att kapa-
citetsbegränsningar uppstår. 

Anslutning av ytterligare kon-
sumtion/produktion utöver 
prognosen medför att kapaci-
tetsbegränsningar uppstår. 

Stora anslutningar Generellt finns en låg risk för 
kapacitetsbegränsningar vid 
stora anslutningar. 

Generellt finns en risk för kapa-
citetsbegränsningar vid stora 
anslutningar. 

Generellt finns en hög risk för 
kapacitetsbegränsningar vid 
stora anslutningar. 

Tabell 7: Definition och beskrivning av kapacitetslägen. Källa: Region Skåne - Vägledning för en ökad enhetlighet i 
skånska nätutvecklingsplaner, 2026 

A och B betyder båda att prognosen kan mötas utan risk — skillnaden är risknivån för att ansluta konsumtion/produktion utö-
ver prognosen. C betyder att redan själva prognosen kräver ytterligare åtgärder. Kapacitetsläge A utesluter inte att begräns-
ningar ändå kan förekomma, och kapacitetsläge C innebär inte stopp för nya anslutningar — det innebär att fler åtgärder behö-
ver genomföras. 

Nuvarande kapacitetsbegränsningar 
Internt nät: I föregående nätutvecklingsplan beskrevs kapacitetssituationen som redan ansträngd, för 
både konsumtion och produktion, vid gränspunkten Sjöbo T samt i delområdena Björsjölagård och Voll-
sjö, medan Sjöbo tätort, Lövestad och Sövde hade god kapacitet på kort sikt. Den historiska utvecklingen 
bekräftar mönstret, uppmätt maximal effekt har legat mellan 26 och 37 MW utan tydlig trend, och tim-
mar med produktionsöverskott förekommer under stora delar av året. Sjöbo Elnät har konstaterat att vi 
redan idag ligger väldigt nära den tekniska kapaciteten för konsumtion under vinterperioden i mottag-
ningsstationen Sjöbo T. Det egna kapacitetsläget bedöms utifrån detta som C. 

Angränsande nät: E.ON:s kapacitetsbedömning (2026) visar kapacitetsläge C för konsumtion vid gräns-
punkten Sjöbo T redan idag (0–2 års horisont) - ytterligare åtgärder krävs alltså redan nu för att möta 
dagens uttagsbehov utan risk för kapacitetsbegränsningar. Produktionskapaciteten bedöms bättre på 
samma horisont, läge A. Detta överensstämmer med egna iakttagelser av återkommande timmar med 
nettoproduktionsöverskott vid gränspunkten Sjöbo T - den riktning där E.ON:s bedömning idag är mest 

 
3 Region Skåne - Vägledning för en ökad enhetlighet i skånska nätutvecklingsplaner, 2026 
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gynnsam är alltså samtidigt den riktning där nätområdets eget mönster redan pekar mot stigande belast-
ning på anslutningen. 

Förväntade kapacitetsbegränsningar (2027–2036) 
Internt nät: Prognosen (medelscenariot, dimensionerande) visar en fortsatt måttlig ökning av det egna 
sammanlagda konsumtionsbehovet vid dimensionerande timme, från 38 MW i nuläget till 49 MW år 
2036, och en ökning i samma härad för produktionsbehovet, från 28 MW till 35MW. Den dimension-
erande timmen ligger kvar en vinterkväll genom hela perioden. 

Ökningen på konsumtionssidan drivs numera i första hand av hemmaladdning av elbilar, som svarar för 
omkring 60 procent av tillskottet fram till 2036. Bostäders och verksamheters egen förbrukning bidrar 
med ytterligare drygt en tredjedel, medan offentlig snabbladdning och industriuttaget bidrar marginellt 
var för sig. Hemmaladdning tillkommer som ett stort antal små anslutningar i lågspänningsnätet och ger 
därför främst ett förstärkningsbehov i lågspänningsnät och enskilda nätstationer. 

På produktionssidan drivs ökningen av småskalig solkraft och, i mindre utsträckning, solcellsmikropro-
duktion.  

Sjöbo Elnät konstaterar att kapaciteten redan idag ligger väldigt nära den tekniska kapaciteten för pro-
duktion under sommarperioden i mottagningsstationen Sjöbo T, och att transformatorernas lindnings-
kopplare inte klarar att kompensera för ytterligare spänningsvariationer. Det egna kapacitetsläget be-
döms utifrån detta som C, med produktionssidan som den mest akuta frågan. 

Angränsande nät: Sjöbo Elnät har idag abonnemang mot E.ON Energidistribution om 37 MW vid både 
uttag och inmatning. E.ON Energidistributions kapacitetsbedömning visar läge C för konsumtion vid 
gränspunkten Sjöbo i samtliga tidshorisonter, 0–10 år Produktionskapaciteten, som i dag ligger på läge A, 
försämras till läge B mot periodens slut: anslutning av ytterligare produktion utöver prognosen bedöms 
medföra ökad risk för kapacitetsbegränsningar. 

Nuvarande användning av flexibilitetstjänster 
Hembatterier (5 MW installerad kapacitet, 301 anläggningar) har erfarenhetsmässigt visat sig utgöra en 
spontan motkraft vid höglast och vid produktionstoppar. Baserat på erfarenhet kan batterierna bidraga 
med upp mot 2 MW i dämpande verkan, utifrån hur kunderna använder batterierna för att styra bort 
egna effekttoppar.  

Ett framtida behov om upp till 5 MW vid gränspunkten Sjöbo (år 3–5) och ytterligare upp till 5 MW i 
Sjöbo tätort (år 6–10) har tidigare identifierats - sammantaget upp till 10 MW inom nätområdet under 
prognosperiodens senare hälft. Behovet utgörs i första hand avseende minskning av konsumtion eller 
produktion vid enstaka, ogynnsamma kombinationer av handelsflöde och väderparametrar, och bedöm-
des sällsynt. Med tanke på det växande nettoproduktionsöverskott är det rimligt att ett liknande behov 
är relevant för att hantera enstaka timmar med hög nettoinmatning 

Bedömning av tillräcklighet 
Nej 
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2.4 – Planerade investeringar och alternativa lösningar 
Nedan redovisas de investeringar som planeras för att möta det prognostiserade behovet av överförings-
kapacitet under de kommande fem till tio åren, avgränsat till huvudsaklig distributionsinfrastruktur. 

2.4.1 – Planerade investeringar 
Som huvudsaklig distributionsinfrastruktur räknas de investeringar som direkt höjer nätets överförings-
kapacitet eller skapar redundans vid identifierade kapacitetsbegränsningar – i första hand arbeten vid 
mottagningsstationen Sjöbo T och fördelningsstationen Sjöbo M1, samt de kabel- och nätstationsprojekt 
som avlastar dessa. Rena exploateringsprojekt (t.ex. Grimstofta) är medtagna då de samtidigt bidrar med 
redundans eller kapacitetshöjning i det befintliga nätet. 
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ID Projektbenämning Beskrivning Syfte Status Driftsättning 
1 Ö Kärrstorp – Bjär-

sjölagård 
Kabelprojekt bestå-
ende av 5 km ny hög-
spänning 6 st nya 
nätstationer. 

Skapa redundans till 
Bjärsjölagård och 
kapacitets höjande 
åtgärder samtidigt 
som äldre luftled-
ningsnät byggas 
bort. 

Inväntar till-
stånd 

2027 

2 Grimstofta etapp 1 Utveckling av områ-
det för att möta be-
hovet vid exploate-
ring 

Skapa redundans till 
befintliga område 
och kapacitets hö-
jande åtgärder. 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2027 

3 Grimstofta etapp 2 Utveckling av områ-
det för att möte be-
hovet vid exploate-
ring 

Skapa redundans till 
befintliga område 
och kapacitets hö-
jande åtgärder. 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2028 

4 Grimstofta etapp 3 Utveckling av områ-
det för att möte be-
hovet vid exploate-
ring 

Skapa redundans till 
befintliga område 
och kapacitets hö-
jande åtgärder. 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2029 

5 Nya utgående fack 
Sjöbo T 

Renodla kabelför-
bandet till Bjärsjöla-
gård direkt från mot-
tagningsstationen 
och 20 kV ringen 
runt tätorten. 

Avlasta fördelnings-
stationen M1 i Sjöbo 
tätort. 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2028 

6 Planteringsgatan Förstärkningsarbete 
20 kV längs Plante-
ringsgatan 

Renodla och frigöra 
kapacitet i reserv 
förbanden mellan 
M4 och M1 

Inväntar till-
stånd 

2027 

7 Om- och utbygg-
nad mottagnings-
station 

Om- och utbyggnad 
av mottagningsstat-
ionen Sjöbo T 

Kapacitets höjande 
investeringar 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2035 

8 Om- och utbygg-
nad fördelnings-
station 

Om- och utbyggnad 
av fördelningsstat-
ionen Sjöbo M1 

Kapacitets höjande 
investeringar 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2032 

9 Nya utgående fack 
Sjöbo T 

Förstärkningsarbete 
20 kV förband från 
Sjöbo T 

Frigöra kapacitet i 
industriområdet 
Sjöbo Väst. 

Under över-
vägande (ej 
internt be-
slutad) 

2028 

Tabell 8: Planerade investeringar avseende överföringskapacitet för Sjöbo Elnät till och med år 2036. 
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Uppföljning av projekt från föregående nätutvecklingsplan 
13 investeringsprojekt från föregående nätutvecklingsplan (2024) finns registrerade som referens, med 
planerad driftsättning 2025–2032: åtta rör ny matning i de tidigare delområdena Vollsjö och Björsjöla-
gård (status "planerad", 2025–2027), tre rör om- och utbyggnad av mottagningsstationen samt ett nytt 
verksamhetsområde vid Åsum (status "övervägande", 2027–2028), och två rör ombyggnad av fördel-
ningsstation (status "övrigt", 2029 och 2032). De projekt som ej avslutats har därför förts vidare till den 
nya uppdaterade investeringsplanen, ovan. 

Bedömning av investeringarna 
Investeringarna är i första hand motiverade av den kapacitetsbegränsning som identifierats vid mottag-
ningsstationen Sjöbo T (se avsnitt 2.3), där både konsumtions- och produktionssidan ligger nära den tek-
niska kapaciteten. Om- och utbyggnaden av mottagningsstationen (2035) och fördelningsstationen Sjöbo 
M1 (2032) adresserar detta direkt, medan de återstående sex projekten i första hand avlastar och skapar 
redundans i det kringliggande nätet. Principen "energieffektivisering först" har beaktats genom att flexi-
bilitetslösningar (bland annat styrbara hembatterier, se avsnitt 2.4.2) planeras överbrygga behovet fram 
till dess att mottagningsstationen är ombyggd.  Den totala tiden för ombyggnad av en fördelningsstation 
uppskattas till minst 5 år. Planer och förberedande projekt pågår.  

2.4.2 – Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 

Det förväntade behovet 
Nedan redovisas det förväntade behovet av resurser som planeras användas som alternativ till nätut-
byggnad, i megawatt, för perioderna 0–5 år respektive 6–10 år. Effekttariffer räknas inte som en flexibili-
tetstjänst i detta sammanhang. 

Tidsperiod Behov (MW) 
0–5 år 0 

6–10 år 5 
Tabell 9: Förväntat behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 2027–2036. 

2.4.2.1 – Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av 
åtgärderna 
Inget flexibilitetsbehov finns identifierat för perioden år 0–5. För perioden år 6–10 har ett behov om upp 
till 5 MW identifierats, kopplat till den kapacitetsbegränsning som finns vid mottagningsstationen Sjöbo 
T (se avsnitt 2.3). En flexibilitetslösning är avsedd att överbrygga perioden fram till dess att mottagnings-
stationen är om- och utbyggd, inte att ersätta investeringen.  
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2.5 – Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
Sjöbo Elnät blir kontaktade av leverantörer som kan erbjuda såväl nya tekniska lösningar, t.ex mätning i 
stationer och ökad automation, samt leverantörer som kan erbjuda flexibilitetsresurser, t.ex batterilager. 
Denna typ av information och nya möjligheter tas i beaktande då investeringsplaner upprättas och upp-
dateras. 

Det är ett flertal sammanvägda faktorer som ligger till grund för vilka lösningar som väljs för olika nyin-
vesterings, reinvesterings och uppgraderings projekt. Åldern på anläggningsdelarna (kablar, kabelskåp, 
nätstationer m.m), elsäkerhets behov, leveranskvalitetsförbättrande behov, nyanslutningar som bidrar 
till ökat kapacitetsbehov samt kundernas specifika behov för en nyanslutning eller uppgradering. Avgö-
rande faktorer långsiktighet (tekniskt och ekonomiskt), behovet av eventuella kortsiktiga övergångslös-
ningar och en övergripande riskbedömning. 

Sjöbo Elnät bedömer investeringar utifrån att kostnader vägs mot nyttor såsom minskade nätförluster, 
ökad leveranssäkerhet, möjliggörandet av framtida anslutning av mer förnyelsebar produktion och ökad 
elektrifiering. 

Potentialen för energieffektivisering är oftast en sekundär parameter. Leveranskvalitet, elsäkerhet väger 
tungt. 

2.6 – Om planerade åtgärder möter behovet för överföringskapacitet 
Möter åtgärderna behovet i det egna nätet?  
Ja, med avseende på både produktion och konsumtion 

Förväntas begränsningar i överliggande nät hindra utvecklingen? 
Ja 

Sammanfattande bedömning 
 

Nuläge Framtida, 
före åtgärder 

Framtida, 
efter åtgärder 

Internt nät 

   

Angränsande nät 

   

Tabell 10: Översikt av bedömda kapacitetslägen internt nät och angränsande nät, nuläge, framtida läge (före åtgärder) 
och framtida läge (efter åtgärder) 

Figur förklaring: 

 Avser inmatning 

 Avser uttag 

 

C A C A C A 

C C C C B C 

 

x 
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Begränsningar finns lokalt i mottagningsstationen Sjöbo T och gäller såväl konsumtion som produktion, 
båda möts av kapacitetsbegränsningar fram till dess att större nya anslutningar tillkommer. Bedömt ka-
pacitetsläge C eftersom mottagningsstationen inte går att bygga ut ytterligare på sekundärsidan utan 
transformatorbyte. Begränsningen är oberoende av den angränsande nätägarens (E.ON) egen kapacitets-
bedömning av regionnätet. Om- och utbyggnaden av mottagningsstationen, som adresserar båda rikt-
ningarna, är planerad till 2035 men ännu inte internt beslutad. 

Åtgärdstäckning: Av de nio projekten i investeringsplanen adresserar ett - Om- och utbyggnad av mot-
tagningsstation (2035, övervägande) - direkt den kapacitetsbegränsning i mottagningsstationen Sjöbo T 
som ligger till grund för både konsumtionssidans och produktionssidans C-läge ovan. Projektet ligger 
dock i slutet av prognosperioden och har ännu inte gått från övervägande till planerad status, så begräns-
ningen kvarstår genom merparten av perioden 2025–2034. 

Fram till dess adresseras kapacitetsfrågan huvudsakligen via nedströms åtgärder: två separata projekt 
delar namnet "Nya utgående fack Sjöbo T" (2028) - det ena renodlar kabelförbandet till Bjärsjölagård och 
avlastar fördelningsstationen i Sjöbo tätort, det andra frigör kapacitet i industriområdet Sjöbo Väst - 
samt Om- och utbyggnad av fördelningsstationen Sjöbo M1 (2032) och Planteringsgatan (2027, frigör 
kapacitet i reservförbanden mellan M4 och M1). Ö Kärrstorp-Bjärsjölagård (2027) och Grimstofta etapp 
1–3 (2027–2029) ger i första hand redundans och kapacitet för exploatering i respektive delområde. 
Dessa sex projekt är riktade och relevanta för sina egna delar av nätet, men löser inte mottagningsstat-
ionens egen flaskhals. 

Den möjliga flexibilitetsanvändningen - 0 MW år 0–5, 5 MW år 6–10 (se Avsnitt 2.4.2) - är kopplad till 
samma tidslinje. Flexibilitet har en potential att överbrygga perioden fram till mottagningsstationens 
ombyggnad, inte ersätta den.  

3 – Information om samrådsprocessen 
Samrådstiden planeras vara under perioden 15 september–31 oktober 2026. Nätutvecklingsplanen pub-
liceras och blir tillgänglig för genomläsning på Sjöbo Elnäts hemsida – https://sjoboelnat.se/elnatinform-
ation/natutvecklingsplan/. 

På hemsidan kommer det dels att vara en översiktlig sammanfattning av nätutvecklingsplanen, dels den 
kompletta planen för nedladdning. 

En fullständig sammanställning av inkomna synpunkter och bolagets ställningstaganden redovisas i en 
samrådsredogörelse i den slutliga nätutvecklingsplanen som publiceras den 31 december 2026. 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Nationella källdokument 
Titel Utgivare År 
Energimyndigheten - Scena-
rier över Sveriges energisy-
stem 2025 

Energimyndigheten 2025 

SvK - Nätutvecklingsplan 
2026-2035 

Svenska kraftnät 2026 

Energiforsk 2024-993 - Scena-
rier för transportsektorns ut-
veckling till 2030 och 2045 

Energiforsk 2024 

PowerCircle - Prognos för el-
bilsmarknaden i Sverige 
2026–2035 

Power Circle 2026 

Regeringskansliet - Sveriges 
uppdaterade nationella 
energi och klimatplan 2021-
2030, 2024 

Regeringskansliet 2024 

SKGS - Industrins elbehov 
2026 

SKGS (Skogsindustrierna, Ke-
min, Gruvorna och Stålet) 

2026 

 

Regionala källdokument 
Titel Utgivare År 
Region Skåne - Scenario för 
det Skånska elsystemet elpro-
duktion 

Region Skåne 2020 

SvK - Utveckling av trans-
missionsnätet Skåne 

Svenska kraftnät 2026 

Region Skåne - Scenario för 
det Skånska elsystemet elan-
vandning och effektbehov 

Region Skåne 2020 

Skånes effektkommission - 
Färdplan för Skånes el-
försorjning 2030 

Skånes effektkommission 2023 

Länsstyrelsen Skåne - Hand-
lingsplan för elektrifiering i 
Skåne 

Länsstyrelsen Skåne 2026 

Region Skåne - Klimat och 
energistrategi för Skåne 

Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och Energikontor Syd 

2025 

Region Skåne - Scenario för 
det Skånska elsystemet elan-
vandning och effektbehov el-
fakta om kommunerna 

Region Skåne 2020 

Region Skåne - Regionplan för 
Skåne 2022-2040 

Region Skåne 2022 
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Energikontor Syd - Förstudie 
Krisberedskap och ö-drift i 
Skåne län 

Energikontor Syd 2023 

Region Skåne - Avsiktsförkla-
ring vindkraftens utveckling i 
Skåne 

Region Skåne 2025 

 

Lokala källdokument 
Titel Utgivare År 
Sv_ Kapacitetsbedömning 
2026 

E.ON Energidistribution AB 2026 

Hållbart Sjöbo 2034 Del 1 
Miljömål, 2022 

Sjöbo kommun 2022 

Hållbart Sjöbo 2034 Del 1.1 
Miljöläget 

Sjöbo kommun 2034 

Hållbart Sjöbo 2034 Del 1.2 
Prioriteringar 

Sjöbo kommun 2034 

Region Skåne - Skånes befolk-
ningsprognos 2025-2034 

Region Skåne 2025 

Riktlinjer_för_bos-
tadsförsörjning_-_revKF 

Sjöbo kommun  

TRAST_Trafi-
kplan_för_orterna 

Sjöbo kommun  

TRAST_Trafik-
plan_för_Sjöbo_tätort 

Sjöbo kommun  

Översiktsplan för Sjöbo kom-
mun 2040 

Sjöbo kommun 2040 
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Bilaga 2: Beskrivning av framtidsscenarier 

Denna bilaga innehåller den fullständiga beskrivningen av samtliga tre scenarier (högt, medel, lågt) per 
drivkraft, som ligger till grund för den sammanfattning som redovisas i Avsnitt 2.1. 

Industrietablering 
Högt scenario: Trots avsaknad av aviserade nyetableringar antas i högscenariot att en viss tillväxt sker, 
främst genom tillväxt i befintlig industri, men kanske också med någon nyetablering. 

Medel scenario: Bostadsbyggande fortsätter dominera kommunens utveckling; industriell elanvändning 
växer marginellt i takt med befintliga verksamheters expansion. 

Lågt scenario: Ingen ny industriell elanvändning tillkommer och befintlig industri fortsätter på en nivå 
som dagens. 

Energieffektivisering 
Högt scenario: Elspecifika besparingar skulle i det nationella scenariot drivas av EPBD-relaterad reno-
veringsaktivitet och processoptimering hos industrin, men inget i de historiska siffrorna för Sjöbo Elnäts 
område tyder på en sådan utveckling. Näringslivet domineras av jordbruk, livsmedel, service och turism 
snarare än elintensiv industri, och boendet av småhus och fritidshus — en struktur som inte ger stöd för 
en högre energieffektivisering framöver. Effektivisering sker, men vägs till stor del upp av ett växande 
antal elapparater i hem och verksamheter, t.ex värmepumpar. Högscenariot begränsas därför till en 
mindre kvarstående minskning. 

Medel scenario: Samma bild som i det höga scenariot — ingen påtaglig, systematisk effektivisering syns, 
och den effektivisering som ändå sker äts i praktiken upp av fler elapparater i hem och verksamheter. I 
medelscenariot bedöms nettoeffekten utebli helt. 

Lågt scenario: I avsaknad av stöd för verklig effektivisering, och med tillkommande elanvändning som 
motverkar den effektivisering som ändå sker, bedöms även lågscenariot som en oförändrad elanvänd-
ning — samma golv som medelscenariot. 

Nya produktionsanläggningar 
Högt scenario: Solcellsutbyggnaden, i form av mikroproduktion, småskaligt och storskaligt, fortsätter i 
snabb takt (motsvarande +104 %-tillväxttakten som redan observerats), och ytterligare vindkraft reali-
seras inom ramen kommunens tematiska tillägg. 

Medel scenario: Solcellsutbyggnaden fortsätter i relativt hög men stabil takt, medan vindkraftsutbygg-
naden mattas av mot slutet av perioden. 

Lågt scenario: Nya anläggningar för mikroproduktion, småskalig och storskalig solkraft fortsätter till-
komma men med en måttlig tillväxt. Även vissa vindkraftverk kan tillkomma eller effekthöjas. 

Behov av laddinfrastruktur för transporter 
Högt scenario: Målet om 24 laddställen nås i förtid och kompletteras med ytterligare privat utbyggnad, 
men den lokala bilden av vilken typ av laddning som dominerar skiljer sig från vad som tidigare antagits. 
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En dominerande andel av elbilsladdningen i nätområdet bedöms ske som hemmaladdning, vilket lyfter 
den kategorin väsentligt. Kommunen saknar både eldriven kollektivtrafik och hamnverksamhet med be-
hov av landström, så dessa två kategorier bidrar inte alls till tillväxten. 

Medel scenario: Målet om 24 laddställen nås enligt plan, men liksom i högscenariot bedöms hemma-
laddningen utgöra en väsentligt större andel av elbilsladdningen än tidigare antaget. Kommunen har be-
gränsad eldriven kollektivtrafik och hamnverksamhet med behov av landström, dessa två kategorier bi-
drar inte alls eller i begränsad omfattning till tillväxten. 

Lågt scenario: Målet om 24 laddställen realiseras endast delvis inom perioden, men hemmaladdningens 
andel av elbilsladdningen bedöms ändå bli högre än tidigare antaget. Kommunen saknar både eldriven 
kollektivtrafik och hamnverksamhet med behov av landström, så dessa två kategorier bidrar inte alls till 
tillväxten. 

Befolkningsutveckling 
Högt scenario: Kommunen växer i den övre delen av bostadsmålet (70 bostäder/år) samtidigt som be-
folkningen ökar något snabbare än den avsedda 'lagom'-nivån. Energiförbrukningen beräknas öka i stabil 
takt med befolkningsutvecklingen. 

Medel scenario: Kommunen växer enligt sitt eget mål om 45–70 bostäder/år. Energiförbrukningen ökar 
i takt med befolkningsutvecklingen. 

Lågt scenario: Bostadsbyggandet stannar vid den nedre delen av målet (45/år) eller lägre. En fortsatt 
tillväxt förutspås men på en mycket låg nivå, 

Annat 
I Scenarier över Sveriges energisystem 2025 klassificeras batterier i praktiken som en del av elsyste-
mets flexibilitets- och lagringsresurser, inte som en egen produktionsform. Energimyndigheten be-
skriver energilager som tekniker som möjliggör att el kan lagras och användas vid ett senare tillfälle för 
att balansera variationer i produktion och efterfrågan. 

Batterier används idag både i mindre och större skala för att lagra el och skapa flexibilitet i elsystemet. 
Hemmabatterier installeras främst tillsammans med solceller för att lagra egenproducerad el, öka egen-
användningen och minska effekttoppar. Men tjänster säljs också till andra aktörer för att handla med el 
(arbitrage), tillhandahålla stödtjänster till Svenska kraftnät eller hantera effektvariationer. 

Sjöbo Elnät har noterat ett tilltagande intresse för batterier, både hemmabatterier och större batterian-
läggningar. Än så länge är det hemmabatterier som finns i nätområdet. Det har inte noterats att batteri-
erna i högre grad används begränsa egenförbrukningen vid höglast och begränsa utmatningen av egen-
produktion vid låglast. Batterier utgör för Sjöbo Elnät en potentiell flexibilitetsresurs i framtiden. 
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Bilaga 3: Ordlista och begreppsförklaringar 

Nätutvecklingsplan (NUP) — Elnätsföretagets plan för hur elnätet ska utvecklas de kommande tio åren. 
Ska offentliggöras och uppdateras löpande, minst vartannat år. 

Elnätsföretag / nätägare — Det företag som äger och ansvarar för drift av elnätet inom ett visst geogra-
fiskt område. 

Koncessionsområde — Det geografiska område inom vilket ett elnätsföretag har tillstånd (koncession) 
att bedriva nätverksamhet. 

Delområde — En avgränsad del av ett nätföretags koncessionsområde, redovisad separat när nätet är 
uppdelat i flera driftmässigt eller geografiskt skilda delar. 

Överföringskapacitet — Den mängd effekt (MW) som elnätet vid ett givet tillfälle klarar av att överföra 
utan att överskrida tekniska eller säkerhetsmässiga gränser. 

Effekt (MW) och energi (MWh) — Effekt är den momentana belastningen på nätet, mätt i megawatt 
(MW). Energi är den totala mängd el som överförs under en tidsperiod, mätt i megawattimmar (MWh). 

Dimensionerande scenario — Det scenario (oftast medelscenariot) som ett nätföretags planering och 
investeringar utgår från, med hög- och lågscenarier som referens för osäkerheten i prognosen. 

Flexibilitetstjänst — En tjänst där en aktör mot ersättning tillfälligt ökar eller minskar sin el-konsumt-
ion eller -produktion, som ett alternativ till att bygga ut elnätet. 

Kapacitetsläge — Ett elnätsföretags egen bedömning av hur mycket ledigt utrymme som finns i nätet 
för ny anslutning, oftast redovisat som en skala per anslutningspunkt. 

Nätförluster — Den andel av den överförda elenergin som går förlorad som värme i ledningar och trans-
formatorer under överföringen. 

Utnyttjningsgrad — Förhållandet mellan nätets faktiska belastning och dess tillgängliga kapacitet — ett 
mått på hur mycket av nätets kapacitet som redan används. 

Leveranskvalitet (SAIDI/SAIFI/CEMI4) — Mått på hur pålitlig elleveransen är: SAIDI anger genom-
snittlig avbrottstid per kund, SAIFI genomsnittligt antal avbrott per kund, och CEMI4 andelen kunder 
med fler än tre avbrott under ett år. 

Samråd — Den process där ett nätföretag inhämtar synpunkter från berörda parter, t.ex. kommuner, 
systemanvändare och allmänheten, inför att en nätutvecklingsplan fastställs. 

Samrådsredogörelse — En sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet och hur 
nätföretaget har beaktat dem, redovisad i den slutliga nätutvecklingsplanen. 

Regionnät, lokalnät och överliggande nät — Elnätet är indelat i spänningsnivåer: regionnät (mellan-
spänning) och lokalnät (låg-/mellanspänning, det nätkunder oftast är direkt anslutna till). Ett nätföretags 
"överliggande nät" är den högre spänningsnivå som dess eget nät i sin tur matas ifrån. 
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Intäktsram — Den intäkt ett elnätsföretag högst får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod (regle-
ringsperiod), beslutad av Energimarknadsinspektionen. 

Nätstation — En anläggning som omvandlar el mellan olika spänningsnivåer, t.ex. mellan region-/lokal-
nät och det lågspänningsnät kunder ansluter till. 


